

Aufgabe 1 Projektplanung

1

Um sicher zu stellen, dass die Erneuerungsarbeiten termingerecht zum Schuljahresbeginn beendet sind, wird ein Projektplan erstellt (Progressive Planung).

Die in Anlage 1(1) dargestellte **Struktur- und Zeitanalyse** ist ein **Ausschnitt** der Planung. Die angegebene Dauer in Wochen beschreibt den geplanten Zeitrahmen, nicht die tatsächliche Dauer der Tätigkeit.

Erläuterungen:

Im Zuge der Renovierung des PC-Raumes soll auch der Fußboden komplett ausgetauscht werden. Deshalb muss der Raum vollständig ausgeräumt werden. Alle Tische, Stühle und Schränke, die alten PC-Systeme sowie die Lehrmittel, die in Schränken untergebracht sind, werden entweder verkauft, verschrottet oder zwischengelagert.

Die alten PC-Systeme werden Schülern zum Kauf angeboten. Innerhalb von vier Wochen nicht verkaufte Komponenten werden verschrottet.

Die Lehrmittel in den Schränken können im Nachbarzimmer zwischengelagert werden.

Erst wenn alle PC-Systeme und Lehrmittel verkauft, verschrottet oder zwischengelagert sind, können die Möbel ausgeräumt werden.

1.1 Vervollständigen Sie in der Struktur- und Zeitanalyse die Spalten „Folgetätigkeit“ und die Spalte „Vorgänger“ (Anlage 1(1)).

1.2 Erstellen Sie den Netzplan (1 Seite DIN A4 Querformat), ähnlich dem folgenden Vorschlag:

Hinweis: Der FEZ des letzten Knotens ist identisch mit dessen SEZ.

Knoten:			Erläuterungen:	
FAZ	FEZ		FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt
Vorgang	Beschreibung		FEZ	Frühester Endzeitpunkt
Dauer	GP	FP	SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
SAZ	SEZ		SEZ	Spätester Endzeitpunkt
			GP	Gesamtpuffer
			FP	Freier Puffer

Anlage 1:

Vorgang	Strukturanalyse			Zeitanalyse
	Beschreibung	Folgetätigkeit	Vorgänger	Dauer in Wochen
A	Planung			1
B	Alte PC-Systeme verkaufen			4
C	Lehrmittel zwischenlagern			2
D	Alte PC-Restkomponenten verschrotten			1
E	Möbel ins Zwischenlager räumen			1
F	Bodenbelag erneuern			2