

Risiken	Gegenmaßnahme
1. Nachträglich neue Wünsche und Anforderungen des Kunden	
2. Kostenüberschreitung	
3. Terminüberschreitung	
4. Personalmangel	
5. Mangelnde Qualifikation des Personals	
6. Kunde / User unzufrieden mit dem Projektergebnis	
7. Kunde kann die Rechnung nicht bezahlen	
8. Juristische Einsprüche gegen das Projekt	