

BUE Sommer 2026

Aufgabe 1 Projektplanung

20

Die Realschule Ludwigsburg Nord beabsichtigt einen veralteten PC-Raum zu modernisieren.

Um sicher zu stellen, dass die Erneuerungsarbeiten termingerecht zum Schuljahresbeginn beendet sind, wurde im Gespräch mit der Schulleitung ein Projektplan erstellt.

Die unten beschriebene **Struktur- und Zeitanalyse** ist ein **Ausschnitt** der Planung. Die in **Anlage 1** angegebene Dauer in Wochen beschreibt den geplanten Zeitrahmen, nicht die tatsächliche Dauer der Tätigkeit.

Im Zuge der Renovierung des PC-Raumes soll auch der Fußboden komplett ausgetauscht werden. Dazu muss der Raum vollständig geräumt sein.

Nach der Planung sollen die alten PC-Systeme den Schülern zum Kauf angeboten werden. Innerhalb 6 Wochen nicht verkaufte Komponenten werden verschrottet.

Parallel zum Verkauf soll die erst kürzlich angeschaffte Projektionstechnik (Beamer, Visualizier) im Nachbarzimmer zwischengelagert werden.

Erst wenn alle PC-Systeme und Projektionstechnik verkauft oder verschrottet bzw. zwischengelagert sind, können die Möbel, also Tische, Stühle und Schränke ausgeräumt werden.

- 1.1 - Vervollständigen Sie in der Struktur- und Zeitanalyse in Anlage 1 die Spalten „Folgetätigkeit“
- Erstellen Sie in Anlage 1 eine Skizze/Strukturbild mit den Vorgangsbezeichnungen A bis F. 5
- 1.2 Erstellen Sie einen Netzplan. Verwenden Sie dabei nachfolgende Darstellung von Vorgangsknoten. 12

FAZ		FEZ
Nr.	Vorgangsbeschreibung	
Vorgang		
Dauer	Gesamtpuffer	Freier Puffer
SAZ		SFZ

- 1.3 Begründen Sie, ob es im vorliegenden Beispiel einen kritischen Pfad/Weg gibt, und erklären Sie seine Bedeutung. 3

Struktur- und Zeitanalyse:

Vorgang	Beschreibung	Folgetätigkeit	Dauer in Wochen
A	Planung		1
B	Alte PC-Systeme verkaufen		6
C	Projektionstechnik zwischenlagern		2
D	Übrige PC-Restkomponenten verschrotten		1
E	Möbel ins Zwischenlager räumen		1
F	Neuen Bodenbelag verlegen		2

Skizze/Strukturbild: