

AEN Winter 2024

Aufgabe 4 Projektmanagement

20

Für die Schulungsräume sollen Beschaffungen durchgeführt werden. Um den laufenden Betrieb möglichst wenig einzuschränken, wurde der Prozess mit Hilfe eines Netzplanes strukturiert.

Vorgangsliste			
Vorgang	Bezeichnung	Dauer	Vorläufer
A	Erstellung des Pflichtenheftes.	2	-
B	Ausarbeitung einer möglichen Besichtigung der Schulungs- und Serverräume zur Planung der Integration der neuen Server.	4	A
C	Besprechungen und konkrete Besichtigungsplanung mit der Personalabteilung.	5	B
D	Besprechung und konkrete Besichtigungsplanung mit der IT-Abteilung.	8	B
E	Erstellung eines Besichtigungsplans der Serverräume mit Berücksichtigung der Zugangsberechtigungen im Rahmen des IT-Schutzes.	1	C, D
F	Einladungen an alle nötigen Teilnehmer verschicken.	4	E
G	Durchführung der Besichtigung inklusive zukünftiger Raumplanung im Server- und Schulungsraum.	6	E
H	Kontrolle der baulichen Struktur im Hinblick auf nötige Änderungen (Bohrungen für Leitungen, klimatische Bedingungen im Serverraum)	2	F, G
I	Evaluation des Planungsprozesses.	1	H

- 4.1 Erstellen Sie mit der obigen Vorgangsliste einen Netzplan mit Knoten. Der erste FAZ ist gleich 0. 9
- 4.2 Ein weiteres Instrument zur zeitlichen Projektplanung ist das Gantt-Diagramm. 3
- Erläutern Sie anhand von 2 Merkmalen den Unterschied zwischen Netzplan und Gantt-Diagramm.
- 4.3 Man unterscheidet im Projektmanagement 2 unterschiedliche Verfahren: das „Klassische Projektmanagement“ und das „Agile Projektmanagement“. 4
- 4.3.1 Grenzen Sie diese 2 Verfahren anhand von 2 Merkmalen voneinander ab. 4
- 4.3.2 Begründen Sie mit 2 konkreten Beispielen aus der Realität, bei welchen Projekten Sie das klassische Projektmanagement dem agilen Projektmanagement vorziehen würden. 4