

Aufgabe 3 Projektplanung

10

- 3.1 Auf einer im Juni 2024 stattfindenden Fachmesse möchte die Geschäftsleitung der Clibano AG eine umfangreiche Vermarktung ihrer Produkte starten.

Sie sollen als Fachinformatiker das Projekt „Marketingkampagne 2024“ zeitlich planen. Bis zum 1.7.2024 muss das Projekt beendet sein. Es gilt die Fünf-Tage-Woche.

- 3.1.1 Erstellen Sie mithilfe der Planung in Anlage 2 einen zeitlichen Ablauf des Projekts. Verwenden Sie eine gebräuchliche Technik wie z. B. Netzplan, Balkendiagramm, o. ä. 7
- 3.1.2 Ermitteln Sie, wann das Projekt beginnen muss, wenn es spätestens am 01.07.2024 beendet sein soll. 2
- Verwenden Sie den Kalender in Anlage 3.
- 3.1.3 Erklären Sie den Hauptunterschied zwischen einem Netzplan und einem Balkendiagramm. 1

Anlage 2 Ablaufplan zu Aufgabe 3

ID	Vorgangsbezeichnung	Dauer in Tagen	Nachfolger
A	Planung der Kampagne	2	B
B	Angebote von Marketing-Agenturen einholen	4	C, D
C	Marketing-Agentur auswählen, Auftrag bestätigen	2	E
D	Vorbereitung des Termins mit der Marketing-Agentur	1	E
E	Briefing Marketing-Agentur	1	F, G
F	Vorschläge der Marketing-Agentur prüfen und auswählen	3	I
G	Messe vorbereiten	14	I
I	Messe durchführen	4	J
J	Messe evaluieren	1	-

Anlage 3 Kalender zu Aufgabe 3

	Mai					Juni					Juli				
Tag/KW	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Mo		6	13	20	27		3	10	17	24	1	8	15	22	29
Di		7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30
Mi	1	8	15	22	29		5	12	19	26	3	10	17	24	31
Do	2	9	16	23	30		6	13	20	27	4	11	18	25	
Fr	3	10	17	24	31		7	14	21	28	5	12	19	26	
Sa	4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
So	5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28	