

Projektbeschreibung

Die Miet & Kauf GmbH vermietet Elektrowerkzeuge, Baumaschinen und Kleintransporter. Die Informationen zur Abwicklung der Mietvorgänge wurden bisher mit Hilfe von Karteikarten verwaltet. Aufgrund des gestiegenen Umsatzvolumens soll eine Datenbank dieses System ersetzen. Sie sind Mitarbeiter des Soft- und Hardwarehauses KKP und sollen dieses Projekt übernehmen.

Aufgabe 1

Für das erste Teilprojekt dieser Datenbankentwicklung soll eine Zeitplanung in Netzplantechnik durchgeführt werden. Das Projekt beginnt am Montag, den 05. Dezember.

In den ersten Teamsitzungen wurden folgende Arbeitspakete festgelegt:

Nr.	Bezeichnung	Dauer/Tage	Nachfolger
1	Analyse und Einarbeitung	1	2
2	Sollkonzept entwerfen	1	3, 6
3	Tabellen und Abfragen erstellen	3	4, 5
4	Berichte und Formulare erstellen	2	7
5	Qualitätssicherung, Test	1	7
6	Dokumentation und Benutzerhandbuch	4	7
7	Übergabe / Einweisung	1	-

Beachten

Sie den abgebildeten Kalenderausschnitt.

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

1.1 Skizzieren Sie einen Netzplan.
Verwenden Sie das abgebildete Symbol zur Darstellung.

FAZ		FEZ	
Vor-		Beschreibung	
Dauer	Gesamt-puffer	Freier Puffer	
SAZ		SEZ	

1.2 Zu welchem Datum wird das Projekt voraussichtlich beendet?
Hinweis: Samstags und sonntags wird nicht gearbeitet.

1.3 Kennzeichnen Sie den kritischen Pfad im Netzplan.

1.4 Der Kunde wünscht die Fertigstellung der Datenbank noch vor Weihnachten.
Zu welchem Datum muss spätestens begonnen werden?

1.5 Um wie viel Tage verlängert sich die Projektdauer, wenn Vorgang Nummer 5 drei Tage länger dauert?