

Aufgabe:

Die Firma EASYLEARN ist ein kleines Unternehmen, das in einem angemieteten Raum EDV-Schulungen vielfältigster Art durchführt. Bedingt durch die starke Nachfrage möchte das Unternehmen expandieren und einen weiteren Schulungsraum einrichten (14 PCs, Netzwerkdrucker und Raumserver). Dieser Raum soll in das bestehende Netzwerk integriert werden.
Die Firma EASYLEARN beauftragt die Firma NetConsult GmbH mit der Realisierung.
Sie sind Mitarbeiter der Firma NetConsult und sollen diesen Kunden beraten.

Aufgaben:

1 Projektplanung

Im Rahmen des Projektmanagements für diesen Kundenauftrag führen Sie die Zeitplanung mit Hilfe der Netzplantechnik durch. Bei der Projektvorbesprechung wurden die unten aufgeführten Tätigkeiten festgestellt. Die Angabe in Klammern entspricht der Dauer in Arbeitstagen.

Tätigkeiten:

Bauliche Veränderung(3), Planung(2), Analyse(1), Hardware beschaffen(8), Hardware aufbauen(4), Raum ausräumen(1), Abnahme(1)

- 1.1 Bringen Sie mit Hilfe der Vorgangstabelle (siehe Anlage 1) die Tätigkeiten in eine sinnvolle Reihenfolge.
- 1.2 Das Projekt soll mit der Kalenderwoche 17 im April 2003 beginnen. Der späteste Fertigstellungstermin ist der 16. Mai 2003.
Erstellen Sie für das Projekt einen Netzplan.
Benutzen Sie dazu den beiliegenden Kalender (siehe Anlage 1).
Gearbeitet wird nur an Werktagen.
Verwenden Sie für die Darstellung der Knoten z.B. folgendes Schema:

Erklärung der Abkürzungen:

FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt

FEZ = Frühester Endzeitpunkt

SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt

SEZ = Spätester Endzeitpunkt

GP = Gesamtpuffer

FP = Freier Puffer

FAZ FEZ

Vorgang	Beschreibung	
Dauer	GP	FP

SAZ SEZ

- 1.3 Markieren Sie den kritischen Weg und erläutern Sie dessen Bedeutung für das Projekt.
Berechnen Sie, um wie viele Tage sich die baulichen Änderungen verzögern dürfen, damit das Projekt noch termingerecht zum Abschluss kommt.
Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie, wenn diese Frist überschritten wird?

