

Projektbeschreibung


Die Firma OES GmbH soll für die Firma Steps einen Intranetserver mit einer Datenbank aufbauen. Hierbei sind Sie für einige Teilprojekte verantwortlich und sollen diese federführend bearbeiten.

Aufgabe 1

Die Projektplanung soll mit Hilfe der Netzplantechnik durchgeführt werden.

Folgenden Planungsarbeiten sind von Ihnen durchzuführen:

- 1.1 Tragen Sie in die Tabelle (Anlage 1(1)) den Vorgänger/Nachfolger in die Vorgangsliste ein.
Hinweise:
- Nach der Erstellung des Ist-/Sollkonzeptes kann die Hardware bestellt werden und die Softwareentwicklung beginnen.
 - Die Hardware benötigt eine Lieferzeit.
 - Nach der Softwareentwicklung kann die Benutzerdokumentation erstellt werden.
 - Parallel dazu wird die Software der QS-Abteilung zur Vorprüfung vorgelegt.
 - Voraussetzung für die Softwareinstallation auf dem Zielsystem ist eine erfolgreiche QM-Vorprüfung bzw. Hardwareinstallation.
 - Für die QS-Endabnahme sind eine vollständige Benutzerdokumentation und das fertig installierte System notwendig.
- 1.2 Erstellen Sie den Netzplan für das Projekt und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad.
Hinweise:
- Verwenden Sie den dargestellten Netzknoten.
 - Das Projekt muss nach 12 Arbeitstagen (je 8 h) abgeschlossen sein.



Erstellen Sie einen Netzplan in Stunden und beachten Sie dabei den SEZ laut Aufgabenstellung.

- 1.3 Sie stellen bei der Hardwareinstallation eine defekte CPU fest. Eine Neubestellung wird benötigt. Wie verändern sich die Pufferzeiten (Berechnung)? Welche Konsequenzen ergeben sich für das Gesamtprojekt?

Vorgangsliste

Dauer in Stunden

ID	Vorgang	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
1	Bestellung Hardware	1		
2	Lieferzeit	24		
3	Benutzerdokumentation	8		
4	Softwareentwicklung	48		
5	Ist/Sollkonzept Projektplanung	16		
6	QS Vorprüfung	12		
7	Installation SW	8		
8	QS Endabnahme	4		
9	Installation Hardware	8		