

Projektbeschreibung

Das Möbelhaus Schmitt-Schaller plant eine neue Filiale in einem Gewerbegebiet. Dort werden zwei Büros (Sekretariat / Filialleiter), zehn Arbeitsplätze (Berater) und ein EDV-Raum für Server und einen Netzwerk-Drucker eingerichtet. Für den Eingangsbereich ist ein Empfangstresen geplant. Die Büros, die Arbeitsplätze der Berater sowie der Empfangstresen sollen mit jeweils einem Telefon und einem Internetzugang ausgerüstet werden.

Aufgabe 1 Projektmanagement (Datei: Netzplan.doc)

2

Als Mitarbeiter im IT-Team des Möbelhauses Schmitt-Schaller sind Sie im Rahmen des Projektmanagements für die Terminplanung und Überwachung verantwortlich. Ihr Projektleiter bittet Sie, einen Netzplan für die Einrichtung der Büros samt der zugehörigen IT zu erstellen. Für die Einrichtung wurde folgende Aktivitätenliste festgesetzt:

Nr.	Aktivität	Aktivität folgt auf:	Erfordert außerdem Beendigung von:	Dauer (Tage)
1	Vorbereitende Tätigkeiten am Raum	-	-	2
2	Aufständern des Bodens zur Leitungsverlegung	1	-	3
3	Beschaffung Hardware für Server, PCs usw.	1	-	4
4	Energie- und Netzwerkverkabelung (230 V / Datennetz inkl. Komponenten wie Switch, Router usw.)	2	-	6
5	Montage / Aufbau von Server, Drucker und PCs	4	3	6
6	Überprüfung / Abnahmemessung der Verkabelung (Strom / Netzwerk)	4	-	7
7	Software aufspielen und konfigurieren	6	5	8
8	Server, Drucker und PCs logisch konfigurieren und mit ISP verbinden.	7	-	2

<u>Erklärung der Abkürzungen:</u>	<u>Layout Netzplanknoten:</u>	<u>Kalender:</u>																																																																									
FAZ = Frühester Anfangs zeitpunkt	FAZ FEZ	<table><tr><th colspan="5">Mai</th><th colspan="4">Juni</th></tr><tr><td>Mo</td><td>5</td><td>12</td><td>19</td><td>26</td><td></td><td>2</td><td>9</td><td>16</td></tr><tr><td>Di</td><td>6</td><td>13</td><td>20</td><td>27</td><td></td><td>3</td><td>10</td><td>17</td></tr><tr><td>Mi</td><td>7</td><td>14</td><td>21</td><td>28</td><td></td><td>4</td><td>11</td><td>18</td></tr><tr><td>Do</td><td>1</td><td>8</td><td>15</td><td>22</td><td>29</td><td>5</td><td>12</td><td>19</td></tr><tr><td>Fr</td><td>2</td><td>9</td><td>16</td><td>23</td><td>30</td><td>6</td><td>13</td><td>20</td></tr><tr><td>Sa</td><td>3</td><td>10</td><td>17</td><td>24</td><td>31</td><td>7</td><td>14</td><td>21</td></tr><tr><td>So</td><td>4</td><td>11</td><td>18</td><td>25</td><td></td><td>1</td><td>8</td><td>15</td><td>22</td></tr></table>	Mai					Juni				Mo	5	12	19	26		2	9	16	Di	6	13	20	27		3	10	17	Mi	7	14	21	28		4	11	18	Do	1	8	15	22	29	5	12	19	Fr	2	9	16	23	30	6	13	20	Sa	3	10	17	24	31	7	14	21	So	4	11	18	25		1	8	15	22
Mai					Juni																																																																						
Mo	5	12	19	26		2	9	16																																																																			
Di	6	13	20	27		3	10	17																																																																			
Mi	7	14	21	28		4	11	18																																																																			
Do	1	8	15	22	29	5	12	19																																																																			
Fr	2	9	16	23	30	6	13	20																																																																			
Sa	3	10	17	24	31	7	14	21																																																																			
So	4	11	18	25		1	8	15	22																																																																		
FEZ = Frühester Endzeit- punkt	<table><tr><td>Nr.</td><td colspan="3">Beschreibung</td></tr><tr><td>Dauer</td><td>GP</td><td colspan="2">FP</td></tr></table>	Nr.	Beschreibung			Dauer	GP	FP																																																																			
Nr.	Beschreibung																																																																										
Dauer	GP	FP																																																																									
SAZ = Spätester Anfangs- zeitpunkt	SAZ SEZ																																																																										
SEZ = Spätester Endzeit- punkt																																																																											
GP = Gesamtpuffer																																																																											
FP = Freier Puffer																																																																											

- 1.1 Erstellen Sie einen Netzplan für die oben aufgeführte Aktivitätenliste und weisen Sie die jeweiligen Puffer aus (Datei: Netzplan.doc).
Verwenden Sie für die Terminierung des Projektes den Kalender sowie das Layout eines Netzplanknotens.
Starttermin ist der erste Arbeitstag nach dem 1. Mai.
Die Arbeitswoche erstreckt sich von Montag bis Freitag, während am Wochenende nicht gearbeitet wird.
(Hinweis: Am Feiertag Christi Himmelfahrt (29.05.) und am Pfingstmontag (09.06.) wird nicht gearbeitet.)
- 1.2 Markieren Sie den kritischen Weg für das Projekt.