

## Aufgabensammlung

Sommer 24:

BUE

### Aufgabe 2 Projektplanung (Anlage 6)

22

#### Ausgangssituation

In der Phase Projektplanung werden Projektstrukturpläne (PSP) und Projektablaufpläne, z.B. der Netzplan erstellt.

- |       |                                                                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.1 | Beschreiben Sie das Ziel und den Zweck eines Projektstrukturplans (PSP).                              | 2  |
| 2.1.2 | Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem PSP und einem Netzplan.                               | 2  |
| 2.2   | Vervollständigen Sie den Netzplan in Anlage 6 und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad.               | 12 |
| 2.3   | Durch einen Lieferengpass dauert „Vorgang B“ 2 Tage länger.                                           | 4  |
|       | Beschreiben Sie die Auswirkung auf den freien Puffer und den Gesamtpuffer im nachfolgenden Vorgang E. |    |
| 2.4   | Nennen Sie neben der Projektplanung noch 2 weitere Phasen im Projektmanagement.                       | 2  |

Layout Vorgangsknoten:

| FAZ   |  | FEZ          |    |
|-------|--|--------------|----|
| Nr.   |  | Beschreibung |    |
| Dauer |  | GP           | FP |
| SAZ   |  | SEZ          |    |

