

Aufgabe 3 Projektmanagement und Kostenrechnung

25

Das Problem der Bestimmung der Akkukapazitäten wurde auch schon häufiger von Geschäftspartnern thematisiert. Die Geschäftsführung möchte daher auch einen Verkauf der Software inklusive Hardware nach Fertigstellung prüfen. Die Kosten für einen Elektronikbausatz belaufen sich auf 50 €. Das Gesamtpaket soll dem Endkunden für 200 € je Stück angeboten werden.

Zur Bestimmung der hausinternen Entwicklungskosten ist bisher folgendes bekannt:

- Involviertes Personal:
Projektleiter (Stundensatz 30€), Elektroniker (Stundensatz 22€),
zwei Programmierer, (Stundensatz 26€)
- Projektdauer: vier Wochen.

Hinweis: Neben der Projektentwicklung muss auch das Tagesgeschäft erledigt werden. Daher arbeiten die Mitglieder des Projektteams durchschnittlich die Hälfte ihrer Arbeitszeit am Projekt. Alle beteiligten Mitarbeiter haben eine 40 Stunden-Woche.

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Unterscheiden Sie agiles und klassisches Projektmanagement mit je 2 Merkmalen in einer selbst skizzierten Tabelle. | 5 |
| 3.2 | Begründen Sie welche Art des Projektmanagements Sie empfehlen. | 2 |
| 3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - Unterscheiden Sie die Kostenarten in fixe und variable Kosten - Erläutern Sie wodurch sich diese Kostenarten unterscheiden. | 2 |
| 3.4 | Ordnen Sie die hier entstehenden Kosten für den Verkauf des Gesamtpakets (Software inklusive Hardware) den jeweiligen Kostenarten zu. | 2 |
| 3.5 | Berechnen Sie den Stückdeckungsbeitrag für eine verkaufte Einheit. | 2 |
| 3.6 | <ul style="list-style-type: none"> - Berechnen Sie, ab welcher verkauften Stückzahl die Entwicklungskosten gedeckt sind. - Formulieren Sie einen Antwortsatz. | 4 |
| 3.7 | Stellen Sie die Kosten- und Erlösfunktion grafisch (Anlage 4) dar. Achten Sie dabei auch auf eine vollständige Beschriftung. | 6 |
| 3.8 | Das Projekt kann nicht wie bisher nach 4 Wochen, sondern erst nach 6 Wochen abgeschlossen werden. Berechnen Sie die Veränderung der kritischen Menge. | 2 |

Anlage 4 „Kosten- und Erlösfunktion“ zu Aufgabe 3.7

