

# Scrum Board

Scrum-Teams verwenden ein Scrum Board für die Aufgabenerledigung während eines Sprints. Es verfügt über mehrere Rubriken, in die die Aufgaben entsprechend ihres jeweiligen Stands platziert werden. Vom Kanban Board unterscheidet es sich in erster Linie in der Handhabung.

## Was ist ein Scrum Board?

Scrum-Teams verwenden ein Scrum Board, um den Stand der Bearbeitung ihrer Aufgaben während eines Sprints abzubilden. Dafür eignen sich sowohl physische als auch virtuelle Boards, beide haben Vor- und Nachteile. Jedes Scrum Board verfügt über mehrere Spalten für die verschiedenen Rubriken. In der einfachsten Version verfügt ein Board über die drei Spalten "Offen" (oder englisch To-do), "In Bearbeitung" (Doing) und "Erledigt" (Done).

## Wie arbeitet man mit einem Scrum Board?

Nachdem die [Entwickler:innen](#) im [Sprint Planning](#) entschieden haben, wie viele Backlog Items sie in das [Sprint Backlog](#) aufnehmen (d.h. im aktuellen [Sprint](#) abarbeiten möchten) platzieren sie diese Items auf dem Board, meistens in der Spalte "Offen". Entsprechend des Pull-Prinzips ziehen sich die Entwickler:innen Items bzw. Aufgaben und hängen sie in die Spalte "In Bearbeitung". Nach der Erledigung der Aufgabe wandert diese auf dem Board weiter nach rechts in "Erledigt"; anschließend nimmt man sich die nächste Aufgabe vor und hängt diese "In Bearbeitung".

Befinden sich alle Items auf dem Board ganz nach rechts in der Spalte "Erledigt", ist das [Sprint-Ziel](#) in der Regel erreicht, denn das Sprint Backlog ist damit abgearbeitet. Ist dieser Zustand deutlich vor dem Ende der Kadenz, also der Dauer des Sprints, erreicht, war das Sprintziel zu wenig ambitioniert. Sind dagegen am Ende der Kadenz noch viele Aufgaben offen, war das Sprintziel wahrscheinlich überambitioniert. Allerdings ist es nicht unbedingt notwendig, dass alle Items umgesetzt werden, um das von der:dem [Product Owner:in](#) festgelegte Sprint-Ziel zu erreichen.

### Beispiel für ein erreichtes Sprint-Ziel trotz Item im Sprint Backlog

Im [Sprint Planning](#) legt das Scrum Team als Sprint-Ziel fest: "Online-stellen der neuen Administrationsoberfläche". Die Entwickler:innen entscheiden, sich zwölf [User Storys](#) zu ziehen, die das Ziel unterstützen können. Bei einer geht es z.B. auf eine UX-Anpassung, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Diese Story wird aus Zeitgründen nicht umgesetzt. Im [Sprint Review](#) entscheidet das Team gemeinsam mit Key Users, dass man mit der neuen Oberfläche bereits arbeiten kann und diese veröffentlicht werden kann. Das Sprintziel ist also erreicht, obwohl nicht alle Storys abgearbeitet wurden.

Ein Anti-Pattern (also ein für den Erfolg ungünstiger Lösungsansatz) wäre das Ziel "alle Stories umsetzen". Es geht bei Scrum darum Kundennutzen zu schaffen, statt darum Dinge möglichst vollständig abzuarbeiten.

Items, die entgegen der Planung im laufenden Sprint nicht erledigt werden können, werden in vielen Unternehmen einfach für den darauffolgenden Sprint eingeplant. Sie können auch wieder in das [Product Backlog](#) geschoben werden und der:die Product Owner:in entscheidet, was mit ihnen geschieht. POs können Aufgaben niedriger priorisieren oder ganz aus dem Backlog werfen. Meistens stimmen sie dies mit dem Scrum Team oder weiteren Stakeholdern ab.

## Worin unterscheidet sich das Scrum Board vom Kanban Board?

Die obigen Ausführungen zeigen, dass das Scrum Board vom Aufbau her dem Kanban Board ähnelt. Auch einem Scrum-Team kann das Standard-Layout mit lediglich drei Spalten genügen. Einige Scrum Boards beginnen mit einer Spalte, in der die Storys gesammelt werden ("Storys"). Bei Software-Entwicklungsprojekten gibt es häufig auch die Spalte "Testen" (Testing) (siehe Bild 1).




Bild 1: Scrum Boards mit Spalten für Storys und Testen findet man häufig bei Entwickler-Teams

© bakhtiarzein - stock.adobe.com

Der größte Unterschied zwischen Scrum Board und Kanban Board liegt in der Handhabung, wie ["der Agilosoph"](#) herausstellt: Während das Kanban Board den kontinuierlichen Fluss der Arbeit abbildet, zeigt das Scrum Board an, welche Fortschritte das Team im aktuellen Sprint macht. Wie bereits erwähnt, wandern die Aufgaben im Laufe des Sprints immer weiter nach rechts, bis sie am Ende im Idealfall alle dort hängen. Dagegen bildet das Kanban Board die Arbeit in einem ständigen Fluss ab, der nie versiegt: Von links kommen immer wieder neue Aufgaben, die bearbeitet werden müssen.



Das Wichtigste haben die zwei Boards gemeinsam: Beide visualisieren den Fortschritt der Arbeit und sorgen für Transparenz und fördern die Selbstorganisation.

**Quelle:** <https://www.projektmagazin.de/glossarterm/scrum-board>

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektmanagement</b>     |  Gottlieb-Daimler-Schule 2<br>Technisches Schulzentrum Sindelfingen<br>mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung |
| Scrum Board vs. Kanban Board |                                                                                                                                                                                                       |

Arbeitsauftrag:

Überprüfen Sie folgende Aussagen auf ihre Korrektheit und korrigieren Sie falsche Aussagen, so dass sie richtig sind.

| Aussage                                                                                                                                                                 | Richtig / falsch | Korrektur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1. Scrum und Kanban schließen sich aus. Es kann nur eine Vorgehensweise gewählt werden.                                                                                 |                  |           |
| 2. Kanban kann Engpässe eines Produktionsprozesses aufdecken und dabei helfen, diese Engpässe zu minimieren.                                                            |                  |           |
| 3. Ein wesentlicher Bestandteil von Kanban ist ein großes Whiteboard, auf dem der Arbeitsprozess visualisiert wird.                                                     |                  |           |
| 4. Kanban möchte den Workflow (Arbeitsprozess) erhöhen, deshalb sollte jede beteiligte Station des Arbeitsprozesses so viele Aufgaben (Tickets) wie möglich bearbeiten. |                  |           |
| 5. Die Teamarbeit ist eine wichtige Komponente in Kanban. Mögliche Probleme sollen möglichst im Team entdeckt und gelöst werden.                                        |                  |           |
| 6. Scrum ist vor allem für sehr große Teams geeignet (mehr als 100 Teammitglieder)!                                                                                     |                  |           |
| 7. Sprints in Scrum sollten mindestens 4 Wochen dauern                                                                                                                  |                  |           |
| 8. Das „Daily Scrum“ ist eine tägliche Besprechung des Scrum-Masters mit dem Product-Owner                                                                              |                  |           |