

Projektmanagement	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
3.3.5 Risikomanagement / - Analyse	

3.3.5 Risiko-Analyse / -Management (Ergänzungen)

- (1) Identifikation der Risiken
→ Welche Risiken bestehen

- (2) Wahrscheinlichkeit des Eintritts ermitteln

(a)

Wahrscheinlichkeit (W)

(b)

Tragweite (T)

- (3) Risikofaktoren bestimmen



W

T

Skala 0 ... 10 (i.d.R., aber auch
and. Möglich

„0“: unwahrscheinlich/
Keine Auswirkung

„10“ höchst wahrscheinlich
Katastrophe



- Rangliste der Risiken anhand R_f
- Zur Priorisierung

- (4) Maßnahmen definieren und ergreifen, um R_f zu senken, d. h.

- (5) Anwendung der Maßnahmen und Überwachung derselben
(6) Risikoaufzeichnung / Dokumentation der Vorjahre

Beispiel:

	SW - Projekt	Alternative 1			Alternative 2		
		W	T	R _f	W	T	R _f
R1	Falsche Planung	4	6		3	7	
R2	Grippewelle	1	3		4	2	
R3	Zu hohe Komplexität	9	8		6	9	
	Summe						

