

FA 235

Winter 2025/26
- 5 -

**Konzeption und
Administration von
IT-Systemen
Aufgaben
Punkte**

Aufgabe 5 Projektplanung durchführen

16

Für die Übernahme des IT-Bereichs sind noch einige Schritte zu planen.
In einem Meeting mit dem Kunden wurden die zu übernehmenden Dienste und Anforderungen definiert.

Sie sind bei der SysHaus GmbH für die Netzwerkplanung zuständig. Die Ergebnisse der Vertragsverhandlungen werden Ihnen nun für die Umsetzung zur Verfügung gestellt. Aus den Unterlagen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:


Bezeichnung	Beschreibung	Dauer in Tagen	Vorausgehender Vorgang
A	Planungstreffen	1	-
B	Auswertung der Ist-Analyse und Festlegung der Anforderungsspezifikation	1	A
C	Hausanbindung klären	5	B
D	Hausanbindung beauftragen	2	C
E	Beschaffung der Hardware für die Hausanbindung	5	C
F	Beschaffung der restlichen Netzhardware	5	B
G	IT-Leitungen verlegen	10	B
H	Inbetriebnahme Hausanbindung	35	D
I	Funktionstest der Netzkomponenten	3	E, F, G, H
J	Integrationstest	2	I
K	Abnahme beim Kunden	1	J

- | | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | Erstellen Sie mit Hilfe der Tabelle einen Netzplan in Anlage 2. | 11 |
| 5.2 | Geben Sie den kritischen Pfad an. | 1 |
| 5.3 | Ordnen Sie den Netzplan in die entsprechende Phase des Projektes ein. | 1 |
| 5.4 | Das Projekt verursacht Kosten in Höhe von 24.000 €. Der Kunde zahlt über 3 Jahre hinweg monatlich 700 €. | 3 |

Berechnen und bewerten Sie die Wirtschaftlichkeit des Projektes.

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____



FAZ	FEZ	
Nr.	GP	ID
Dauer	GP	FP
SAZ	SEZ	



Gottlieb-Daimler-Schule 2
Technisches Schulzentrum Sindelfingen
mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung