

BUE Sommer 2024

Aufgabe 2 Projektplanung (Anlage 6)

22

Ausgangssituation

In der Phase Projektplanung werden Projektstrukturpläne (PSP) und Projektablaufpläne, z.B. der Netzplan erstellt.

- 2.1.1 Beschreiben Sie das Ziel und den Zweck eines Projektstrukturplans (PSP). 2
- 2.1.2 Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen einem PSP und einem Netzplan. 2
- 2.2 Vervollständigen Sie den Netzplan in Anlage 6 und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad. 12
- 2.3 Durch einen Lieferengpass dauert „Vorgang B“ 2 Tage länger. 4
- Beschreiben Sie die Auswirkung auf den freien Puffer und den Gesamtpuffer im nachfolgenden Vorgang E.
- 2.4 Nennen Sie neben der Projektplanung noch 2 weitere Phasen im Projektmanagement. 2

Anlage 6 zu Aufgabe 2.2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Layout Vorgangsknoten:

FAZ		FEZ	
Nr.	Beschreibung		
Dauer	GP	FP	
SAZ	SEZ		

